

## ROADMAP DEL PROYECTO

### FASE 1 — Base del Backend + Infraestructura

1. Configuración del repositorio.
2. Backend NestJS base (AppModule, UsersModule, AuthModule, DatabaseModule).
3. UsersModule completo.
4. Integración del AuthModule.
5. Deploy inicial en Fly.io.
6. Levantar n8n en Fly.io.

### FASE 2 — Sistema de Tareas (MVP funcional)

1. TaskModule con CRUD.
2. FilesModule para adjuntos.
3. Categorías opcionales.
4. Deploy y pruebas.

### FASE 3 — Automatizaciones en n8n

1. Recordatorios por fecha límite.
2. Resumen diario.
3. Resumen semanal.
4. Webhook de tareas completadas.
5. Generación de PDF.
6. Backups automáticos.

### FASE 4 — Frontend Next.js

1. Setup base.
2. Listas y boards.
3. Detalle de tarea.
4. Integraciones opcionales.
5. Deploy en Vercel.

### FASE 5 — Extras / Futuro

- Dashboard.
- Checklists.
- Calendar integration.
- Notificaciones push.